

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung

Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

Projekt: Demoprojekt Innsbruck

Betreff: Demobesprechung

Beschreibung: Eine Besprechung zur Demo

Datum: Mi, 30.10.2019 14:00 - 16:00

Leitung: Jarisch Christoph

Ort: Innsbruck

Erstellt von: Jarisch Christoph

Teilnehmer	Funktion	Firma	E-Mail	Anwesend	Bearbeitung
Fischer David	Maurer, Bauleit, Fliesen	JARISCH Software		✓	✓
Fuchs Johanna	Fenster, Bauleit	Demofirma GmbH		✓	✗
Huber Julia	Install, Fenster, Bauleit	Demofirma GmbH		✓	✗
Jarisch Christoph	Elektro	JARISCH Software	christoph@jarisch-software.com	✓	✓
Kaufmann Andreas	Fliesen	Demofirma GmbH		✓	✗
Koch Benjamin	Elektro	Demofirma GmbH		✗	✗
Müller Alexander	Bauleit, Fliesen	Demofirma GmbH		✓	✗
Neumann Sophie	Maler	Demofirma GmbH		✓	✗
Richter Anna	Fenster	Demofirma GmbH		✓	✗
Schmidt Paul	Gerüstb, Fenster	Demofirma GmbH		✓	✗
Auer Emma	Elektro	Demofirma GmbH		✉	✗
Mustermann Max	Install, Fliesen	Demofirma GmbH		✉	✓
Mustermann Erika	Bauleit	Demofirma GmbH		✉	✗
Schneider Felix		Demofirma GmbH		✉	✗
Schwarz Maria		Demofirma GmbH		✉	✗
Wagner Lukas		Demofirma GmbH		✉	✗
Wolf Hannes		Demofirma GmbH		✉	✗

Besprechungsthemen

1. Baustart

2. Baukoordination

3. Auftragnehmer

4. Maschinen & Kranposition

5. Parkmöglichkeiten in Baustellennähe

6. Abzäunung

7. Zuständigkeiten

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung

Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

8. Marketing & Verkaufsmaßnahmen

9. Sonstiges

Abrechnung / Rechnungslegungsplan / test neu

Baustellen-Management / Aussenanlagen

Baustellen-Management / Dach- und Terrassenabdichtung

Baustellen-Management / Dach- und Terrassenentwässerung

Baustellen-Management / Dachstuhl, Zimmererarbeiten

Baustellen-Management / Elektrofinalisierungen

Baustellen-Management / Estrich inkl. Trocknung

Baustellen-Management / Maurerarbeiten

Baustellen-Management / Sanitär, Lüftung - Finalisierung

Baustellen-Management / Test 2.3

Berichte / Bautagesberichte

Berichte / Regieberichte

Immobilien / Baustellenfotos

Immobilien / Kundendokumente

Pläne / Schalungs / Bewehrungspläne

Schriftverkehr / Bauherr / Auftraggeber

Schriftverkehr / Statiker

1. Baustart



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod [1]

Zuständig: Fuchs Johanna, Jarisch Christoph, Kaufmann Andreas

Status: Wartend

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam

Jarisch Christoph, 30.10.2019 14:00:
dsöflkjdsjfasdklfasdfs

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung


Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

The screenshot displays a construction site at the top, featuring a building under construction with prominent yellow and grey concrete formwork. The background shows a mountain range under a cloudy sky. Below the image is a screenshot of a web browser window displaying the 'IHR LOGO' software interface. The browser's address bar shows the URL 'demo.jarel.at/ps/organizer.aspx'. The software interface includes a sidebar with a calendar and a main window with a table of meeting points. A red scribble is drawn over the table, which has columns for 'Nr.', 'Protokollpunkt', 'Zuständig', 'Datum', and 'Item'. The table lists various meeting points, including '1. Baustart', '2. Baukoordination', '3. Auftraggeber', '4. Maschinen & Kran', '5. Parkmöglichkeiten', '6. Planung', '7. Zustandigkeiten', and '8. Marketing & Verkaufsmassnahmen'. The browser's status bar at the bottom shows the system clock as 10:11 on 03.12.2011.

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung Besprechungsprotokoll


Gedruckt von: Jarisch Christoph



Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung


Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph



Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph



At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum [2]

Zuständig: Fuchs Johanna, Jarisch Christoph

Status: Zurückgest.

Zu erledigen bis: 20.12.2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam

Jarisch Christoph, 30.10.2019 14:00:
sdfgjasdkojvöklsv



Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung

Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph



JARISCH Software x Terminabstimmung x + Sie befinden sich in der gemeinsamen Bildschirmnutzung x Gruppen

demo.jarisch.at/pl/organizer.aspx

IHR LOGO

Sie sind angemeldet als christoph.jarisch
Abmelden

Übersicht Projekte Kalender Kontakte Dokumente Termine Aufgaben Zeit Aufgabe Menge ?

Alle Projekte

Projekt Demoprojekt Innsbruck

Starbesprechung

Demobesprechung

Projekt Demoprojekt Kollerschberg

test2

test

test

Baudagbuch 2020/02/13

Meine Einstellungen Schriftverkehr

Teilnehmer Besprechungsthemen Protokoll Dateien

Nr. Protokollpunkt Status Zu erledigen bis Zustandig

1. Baustart

2. Baukoordination

3. Auftragsnehmer

4. Maschinen & Kran

5. Parkmöglichkeiten

6. Abdeckung

7. Zustandigkeiten

8. Marketing & Verkaufsmassnahmen

Alles was ein et accipiam et jacto dabo doctum et ea

Protokollpunkt Zustandig Daten Kommentare Historie

Aufgenommen von Beschreibung Datum Item

Jarisch Christoph Zimmer 1.00 Di 19.11.2019 2017

Jarisch Christoph Zimmer 2.00 Di 19.11.2019 2017

Kaufmann Andreas

Christoph Kaufmann

Christoph Jarisch

Christoph Jarisch

Johann Brunner

https://demo.jarisch.at/pl/organizer_protokoll_point.aspx?protid=219&proname=Demoprojekt%20Innsbruck&skid=1802&protid=2505&themen=&Register=

Regen klingt ab 17:25 22.11.2022

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

The image displays two screenshots of the JAREL Baumanagement software interface. The top screenshot shows a meeting protocol form with fields for title, status, and date. The bottom screenshot shows a table of meeting protocols with columns for date, time, and location.

Datum	Uhrzeit	Ort
Mo. 28.02.2022	15:11	
Fr. 18.02.2022	10:30	
Mo. 02.02.2022	17:24	
Di. 19.11.2019	20:17	Zimmer 1.05
Di. 19.11.2019	20:17	Zimmer 1.05

✗ No sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet [3]


Status: Offen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung

Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph




The screenshot shows a web browser window with the URL `demo.jarel.at/pl/organizer.aspx`. The page displays the JAREL Baumanagement software interface. The sidebar on the left shows a project list with 'Demoprojekt Innsbruck' selected. The main window displays a meeting protocol for 'Demobesprechung'. The protocol is organized into sections: 1. Baustart, 2. Baukoordination, 3. Auftragsnehmer, 4. Maschinen & Kran, 5. Parkmöglichkeiten, 6. Abrechnung, 7. Zuständigkeiten, and 8. Marketing & Verkaufsmassnahmen. A detailed view of the first topic, '1. Baustart', is shown, including a table of participants and a list of items.

Nr.	Thema	Status	Zu erledigen bis	Zuständig
1	Baustart	Erledigt		Kaufmann Andreas
2	Baukoordination	Erledigt		Kaufmann Andreas
3	Auftragsnehmer	Erledigt		Kaufmann Andreas
4	Maschinen & Kran	Erledigt		Kaufmann Andreas
5	Parkmöglichkeiten	Erledigt		Kaufmann Andreas
6	Abrechnung	Erledigt		Kaufmann Andreas
7	Zuständigkeiten	Erledigt		Kaufmann Andreas
8	Marketing & Verkaufsmassnahmen	Erledigt		Kaufmann Andreas

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung

Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph



2. Baukoordination

✗ Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy [4]

Status: Offen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren

Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus.

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung


Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

Kommentare:

Jarisch Christoph, 19.11.2019:

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.



3. Auftragnehmer

✖ Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus [5]

Status: Offen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

✖ Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit [6]

Zuständig: Fuchs Johanna, Huber Julia, Jarisch Christoph (Erledigt), Kaufmann Andreas, Koch Benjamin

Status: Offen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt justo labore Stet clita ea et gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua. est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung

Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

aliquyam erat.

Jarisch Christoph, 30.10.2019 14:00:
Test

Kommentare:

Jarisch Christoph, 19.11.2019:

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



Benutzer	Kontakte	Dokumente	Termine	Aufgaben	Zeit	Aufträge
Suche						
Demobesprechung						
Teilnehmer		Besprechungsthemen				
<input type="checkbox"/> Nr.		<input type="checkbox"/> Protokollpunkt				
1. Baustart		1. <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6. <input checked="" type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> 11. <input type="checkbox"/> 12. <input type="checkbox"/> 13. <input type="checkbox"/>				
2. Baukoordination		2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> 11. <input type="checkbox"/> 12. <input type="checkbox"/> 13. <input type="checkbox"/>				
3. Auftragnehmer		3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> 11. <input type="checkbox"/> 12. <input type="checkbox"/> 13. <input type="checkbox"/>				
4. Maschinen & Kran		4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> 11. <input type="checkbox"/> 12. <input type="checkbox"/> 13. <input type="checkbox"/>				
5. Parkmöglichkeiten		5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> 11. <input type="checkbox"/> 12. <input type="checkbox"/> 13. <input type="checkbox"/>				
6. Abzählung		6. <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> 11. <input type="checkbox"/> 12. <input type="checkbox"/> 13. <input type="checkbox"/>				
7. Zuständigkeiten		7. <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> 11. <input type="checkbox"/> 12. <input type="checkbox"/> 13. <input type="checkbox"/>				
8. Marketing & Verkaufsmaßnahmen		8. <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> 11. <input type="checkbox"/> 12. <input type="checkbox"/> 13. <input type="checkbox"/>				

4. Maschinen & Kranposition

✗ Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming [7]


Status: Offen

Zu erledigen bis: 23.01.2020

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



5. Parkmöglichkeiten in Baustellennähe

✗ Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit [8]

Status: Offen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

✓ At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum [9]

Status: Erledigt

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung

Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

6. Abzäunung

✗ Consetetur sadipscing elitr [10]

Status: Offen

Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus.

✗ Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat [11]

Status: Offen


Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

7. Zuständigkeiten

✗ Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit [12]

Status: Offen

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



8. Marketing & Verkaufsmaßnahmen

Demoprojekt Innsbruck - Demobesprechung

Besprechungsprotokoll

Gedruckt von: Jarisch Christoph

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming [13]

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

9. Sonstiges

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit [14]

Status: Offen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nicht zugeordnet

test [15]

Status: Offen

a [20]

Status: Offen

 ... Offen

 ... Wartend

 ... Zurückgestellt

 ... Erledigt

 ... Information